着工日 2025年6月8日　完了日 2025年4月30日

今若邸新築 工事

工事名	業者名・工事項目	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	1 水	2 木	3 金
仮設工事	ダイコウ建設 プレコ																	外部足場撤去																																															
基礎工事	寿建設 やたま建設																																																																	
木工事	彩デザイン工房 須山木材																																																																	
屋根工事	宇都宮工業																																																																	
樋・板金工事	宇都宮工業														樋取付																																																			
外装工事	マルユウ建材 イディング貼り																																																																	
電気設備工事	平田電工 電気配線 気打合せ現場にて																																																																	
給排水衛生工事	イマスイ 部配管																																																																	
タイル・左官工事	本田技研																																															基礎廻り													タイ	
塗装工事	舟木塗装		軒先塗装																																																					内部塗装						
内装工事	インテリアアサオ																																																																	
ガス設備工事																																																																	
金属建具工事	島根サッシセンター																																																																	
木製建具工事	富士建材										木製建具枠搬入																																																								
家具工事	彩デザイン工房																				キッチン・家具製作																																											家具	
雑工事	さんびる																																																																	
冷暖房・空調設備工事																																																																	
付帯工事																	太陽光発電工事																																																		
外構工事	外構業者																																																																	
住宅設備機器工事													ユニットバス設置																																																							
	備考欄																																																																	

着工日 2025年6月8日　完了日 2025年4月30日

今若邸新築 工事

工事名	業者名・工事項目	10/4 土	10/5 日	10/6 月	10/7 火	10/8 水	10/9 木	10/10 金	10/11 土	10/12 日	10/13 月	10/14 火	10/15 水	10/16 木	10/17 金	10/18 土	10/19 日	10/20 月	10/21 火	10/22 水	10/23 木	10/24 金	10/25 土	10/26 日	10/27 月	10/28 火	10/29 水	10/30 木	10/31 金	11/1 土	11/2 日	11/3 月	11/4 火	11/5 水	11/6 木	11/7 金	11/8 土	11/9 日	11/10 月	11/11 火	11/12 水	11/13 木	11/14 金	11/15 土	11/16 日	11/17 月	11/18 火	11/19 水	11/20 木	11/21 金	11/22 土	11/23 日	11/24 月	11/25 火	11/26 水	11/27 木	11/28 金	11/29 土	11/30 日
仮設工事	ダイコウ建設 プレコ																																																															
基礎工事	寿建設 やたま建設																																																															
木工事	彩デザイン工房 須山木材										建具吊り込み																																																					
屋根工事	宇都宮工業																																																															
樋・板金工事	宇都宮工業																																																															
外装工事	マルユウ建材																																																															
電気設備工事	平田電工																		電気設備取付																																												
給排水衛生工事	イマスイ																		什器設備取付																																												
タイル・左官工事	本田技研	レ貼り																																																															
塗装工事	舟木塗装																																																															
内装工事	インテリアアサオ										クロス貼り																																																					
ガス設備工事																																																																
金属建具工事	島根サッシセンター																										網戸																																						
木製建具工事	富士建材																	建具搬入																																												
家具工事	彩デザイン工房	搬・設置																																																														
雑工事	さんびる																										クリーニング																																					
冷暖房・空調設備工事																																																															
付帯工事																			太陽光発電工事設備取付																																												
外構工事	外構業者																																																															
住宅設備機器工事													什器設備搬入																																																			
	備考欄																										完了検査			引渡し																																			