着工日 2025年5月28日　完了日 2025年4月30日

ナルセ邸修繕 工事

工事名	業者名・工事項目
仮設工事	
木工事	彩デザイン工房
内装工事	インテリアアサオ
ガス設備工事	協同サービス
防水工事	防水業者
雑工事	さんびる
家具工事	彩デザイン工房
電気設備工事	電気工事業者
	備考欄

5/28 水	5/29 木	5/30 金	5/31 土	6/1 日	6/2 月	6/3 火	6/4 水	6/5 木	6/6 金	6/7 土	6/8 日	6/9 月	6/10 火	6/11 水	6/12 木	6/13 金	6/14 土	6/15 日	6/16 月	6/17 火	6/18 水	6/19 木	6/20 金	6/21 土	6/22 日	6/23 月	6/24 火	6/25 水	6/26 木	6/27 金	6/28 土	6/29 日	6/30 月	7/1 火	7/2 水	7/3 木	7/4 金	7/5 土	7/6 日	7/7 月	7/8 火	7/9 水	7/10 木	7/11 金	7/12 土	7/13 日	7/14 月	7/15 火	7/16 水	7/17 木	7/18 金	7/19 土	7/20 日	7/21 月	7/22 火	7/23 水	7/24 木	7/25 金
壁解体補修																																																													