着工日 2022年2月17日　完了日 2022年2月28日

工程表

宇都宮邸新築工事

工事名	業者名・工事項目	工事内容
仮設工事	ダイコウ	足場組
基礎工事	やたま建設(株) ジンザイスチール 招福縁	地盤改良 配筋組立
木工事	彩デザイン工房 須山木材	土台敷 上棟 外部
屋根工事	宇都宮工業	屋根葺き
外装工事	宇都宮工業	外壁貼
樋・板金工事	宇都宮工業	樋
タイル・左官工事		
金属建具工事	フクマ住設	サッシ搬入
木製建具工事	フクマ住設 彩デザイン工房	玄関扉製作
新建材工事	富士建材 須山木材	屋根・外壁ＰＢ搬入
電気設備工事	平田電工	土間配管 内部配線 エアコン配管
給排水衛生工事	イマスイ	土間配管 内部配管
住宅設備機器工事	サンプラス	ＵＢ設置
家具工事	彩デザイン工房	
塗装工事	郷原塗装	破風・鼻隠し塗装 軒天塗装
内装工事	インテリアアサオ	
雑工事	さんびる	
付帯工事		
	備考欄	

着工日 2022年2月17日　完了日 2022年2月28日

工程表

宇都宮邸新築工事

工事名	業者名・工事項目
仮設工事	ダイコウ
基礎工事	やたま建設(株) ジンザイスチール 招福縁
木工事	彩デザイン工房 須山木材
屋根工事	宇都宮工業
外装工事	宇都宮工業
樋・板金工事	宇都宮工業
タイル・左官工事	
金属建具工事	フクマ住設
木製建具工事	フクマ住設 彩デザイン工房
新建材工事	富士建材 須山木材
電気設備工事	平田電工
給排水衛生工事	イマスイ
住宅設備機器工事	サンプラス
家具工事	彩デザイン工房
塗装工事	郷原塗装
内装工事	インテリアアサオ
雑工事	さんびる
付帯工事	
	備考欄

着工日　2022年2月17日　　完了日　2022年2月28日

工程表

宇都宮邸新築工事

工事名	業者名・工事項目
仮設工事	ダイコウ
基礎工事	やたま建設(株) ジンザイスチール 招福縁
木工事	彩デザイン工房 須山木材
屋根工事	宇都宮工業
外装工事	宇都宮工業
樋・板金工事	宇都宮工業
タイル・左官工事	
金属建具工事	フクマ住設
木製建具工事	フクマ住設 彩デザイン工房
新建材工事	富士建材 須山木材
電気設備工事	平田電工
給排水衛生工事	イマスイ
住宅設備機器工事	サンプラス
家具工事	彩デザイン工房
塗装工事	郷原塗装
内装工事	インテリアアサオ
雑工事	さんびる
付帯工事	
備考欄