着工日 2025年9月22日　完了日 2025年11月29日

戸山邸子供部屋新築工事

工事名	業者名・工事項目	着工日	完了日
仮設工事	ダイコウ建設 プレコ	9/22	11/14
基礎工事	寿建設	9/24	10/16
木工事	岡大工 須山木材	10/20	11/6
屋根工事	宇都宮工業	10/24	11/11
樋・板金工事	宇都宮工業	11/10	11/14
外装工事	マルユウ建材	10/25	11/4
電気設備工事	平田電工	10/27	11/29
給排水衛生工事	イマスイ	9/29	10/30
タイル・左官工事	佐藤左官	11/5	11/9
塗装工事	舟木塗装	10/27	11/12
内装工事	インテリアアサオ	11/10	11/16
ガス設備工事			
金属建具工事	島根サッシセンター	10/23	10/23
木製建具工事	富士建材		
家具工事	彩デザイン工房	10/24	11/11
雑工事	さんびる		
冷暖房・空調設備工事	平田電工	11/29	11/29
付帯工事			
外構工事	外構業者		
	備考欄	中間検査	



着工日 2025年9月22日　完了日 2025年11月29日

戸山邸子供部屋新築工事

工事名	業者名・工事項目
仮設工事	ダイコウ建設 プレコ
基礎工事	寿建設
木工事	岡大工 須山木材
屋根工事	宇都宮工業
樋・板金工事	宇都宮工業
外装工事	マルユウ建材
電気設備工事	平田電工
給排水衛生工事	イマスイ
タイル・左官工事	佐藤左官
塗装工事	舟木塗装
内装工事	インテリアアサオ
ガス設備工事	
金属建具工事	島根サッシセンター
木製建具工事	富士建材
家具工事	彩デザイン工房
雑工事	さんびる
冷暖房・空調設備工事	平田電工
付帯工事	
外構工事	外構業者
	備考欄

	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
工事名	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土

網戸設置

ハウスクリーニング

設置

完了検査

引渡し