着工日 2026年2月25日　完了日 2026年7月28日

工程表

工事

工事名	業者名・工事項目
仮設工事	ダイコウ建設
基礎工事	藤原技研
木工事	彩デザイン工房
屋根工事	宇都宮工業
外装工事	マルユウ建材
樋・板金工事	宇都宮工業
金属建具工事	島根サッシセンター
木製建具工事	木製建具業者
防水工事	中外商工
タイル・左官工事	本田技研
家具工事	彩デザイン工房
塗装工事	舟木塗装
電気設備工事	平田電工
給排水衛生工事	イマスイ
住宅設備機器工事	サンプラス
内装工事	インテリアアサオ
ガス設備工事	協同サービス
雑工事	さんびる
付帯工事	
外構工事	マルサワ
	備考欄



着工日 2026年2月25日　完了日 2026年7月28日

工程表

工事名	業者名・工事項目
仮設工事	ダイコウ建設
基礎工事	藤原技研
木工事	彩デザイン工房
屋根工事	宇都宮工業
外装工事	マルユウ建材
樋・板金工事	宇都宮工業
金属建具工事	島根サッシセンター
木製建具工事	木製建具業者
防水工事	中外商工
タイル・左官工事	本田技研
家具工事	彩デザイン工房
塗装工事	舟木塗装
電気設備工事	平田電工
給排水衛生工事	イマスイ
住宅設備機器工事	サンプラス
内装工事	インテリアアサオ
ガス設備工事	協同サービス
雑工事	さんびる
付帯工事	
外構工事	マルサワ
	備考欄



着工日 2026年2月25日	完了日 2026年7月28日

工程表

月	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
日	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水

工事名	業者名・工事項目	工事
仮設工事	ダイコウ建設	
基礎工事	藤原技研	
木工事	彩デザイン工房	
屋根工事	宇都宮工業	
外装工事	マルユウ建材	
樋・板金工事	宇都宮工業	
金属建具工事	島根サッシセンター	網戸設置
木製建具工事	木製建具業者	
防水工事	中外商工	
タイル・左官工事	本田技研	
家具工事	彩デザイン工房	
塗装工事	舛木塗装	
電気設備工事	平田電工	電気設備取付
給排水衛生工事	イマスイ	什器設備取付
住宅設備機器工事	サンプラス	
内装工事	インテリアアサオ	
ガス設備工事	協同サービス	ガス設備取付
雑工事	さんびる	ハウスクリーニング
付帯工事		
外構工事	マルサワ	外構工事
	備考欄	完了検査 内覧会 内覧会 内覧会 内覧会 引渡し