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工程表 田邊邸コテージ新築工事 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

工事名 業者名・工事項目 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
寿建設工業

基礎工事

彩デザイン工房
土台敷 上棟 断熱工事 床下地

宇都宮工業
ルーフィング
屋根葺き

宇都宮工業
樋取付

マルユウ建材
シート貼り

サイディング貼り
佐藤左官

島根サッシセンター
サッシ搬入

障子搬入
島根サッシセンター

彩デザイン工房
外部破風・軒天塗装

インテリアアサオ

島根サッシセンター
UB搬入

UB組立

フルヤ電業
土間配管 現場打合せ

内部配線
衣笠設備

土間配管 内部立上げ

ダイコウ建設
外部足場

1
msoLineSingle
16737843
4

msoArrowheadOval
msoArrowheadTriangle

実線

木工事

屋根工事

基礎工事

タイル・左官工事

金属建具工事

樋・板金工事

外装工事

内装工事

住宅設備機器工事

木製建具工事

塗装工事

給排水衛生工事

仮設工事

雑工事

電気設備工事

備考欄

着工日 完了日



2023年4月20日 2023年8月23日

工程表 田邊邸コテージ新築工事

工事名 業者名・工事項目
寿建設工業

彩デザイン工房

宇都宮工業

宇都宮工業

マルユウ建材

佐藤左官

島根サッシセンター

島根サッシセンター

彩デザイン工房

インテリアアサオ

島根サッシセンター

フルヤ電業

衣笠設備

ダイコウ建設

1
msoLineSingle
16737843
4

msoArrowheadOval
msoArrowheadTriangle

実線

木工事

屋根工事

基礎工事

タイル・左官工事

金属建具工事

樋・板金工事

外装工事

内装工事

住宅設備機器工事

木製建具工事

塗装工事

給排水衛生工事

仮設工事

雑工事

電気設備工事

備考欄

着工日 完了日 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

竪樋

タイル貼り・土間モルタル

内部建具枠搬入 建具建付

内部塗装

クロス貼り

キッチン搬入
キッチン組立

ボックス開口 設備取付

什器設備取付

外部足場解体



2023年4月20日 2023年8月23日

工程表 田邊邸コテージ新築工事

工事名 業者名・工事項目
寿建設工業

彩デザイン工房

宇都宮工業

宇都宮工業

マルユウ建材

佐藤左官

島根サッシセンター

島根サッシセンター

彩デザイン工房

インテリアアサオ

島根サッシセンター

フルヤ電業

衣笠設備

ダイコウ建設

1
msoLineSingle
16737843
4

msoArrowheadOval
msoArrowheadTriangle

実線

木工事

屋根工事

基礎工事

タイル・左官工事

金属建具工事

樋・板金工事

外装工事

内装工事

住宅設備機器工事

木製建具工事

塗装工事

給排水衛生工事

仮設工事

雑工事

電気設備工事

備考欄

着工日 完了日 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

建具建付

基礎塗り

ハウスクリーニング

完
了
検
査

引
渡
し


