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キクチ邸新築 工事 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6

工事名 業者名・工事項目 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
ダイコウ建設
プレコ 足場組立

藤原技研

彩デザイン工房
土台敷

須山木材 上棟日 構造検査
宇都宮工業

屋根葺き

宇都宮工業

マルユウ建材
シート貼り

平田電工
内部配線

現場打合せ
イマスイ

外構配管 内部配管

佐藤左官

塗装業者
軒天塗装

インテリアアサオ

協同サービス

島根サッシセンター
サッシ搬入

富士建材

彩デザイン工房

さんびる

平田電工

外構業者

サンプラス

1
msoLineSingle
16737843
4

msoArrowheadOval
msoArrowheadTriangle

実線

基礎工事

木工事

仮設工事

外装工事

電気設備工事

屋根工事

樋・板金工事

塗装工事

内装工事

給排水衛生工事

タイル・左官工事

木製建具工事

家具工事

ガス設備工事

金属建具工事

付帯工事

外構工事

雑工事

冷暖房・空調設備工事

住宅設備機器工事

備考欄

着工日 完了日



2026年7月10日 2026年12月10日

キクチ邸新築 工事
工事名 業者名・工事項目

ダイコウ建設
プレコ

藤原技研

彩デザイン工房

須山木材
宇都宮工業

宇都宮工業

マルユウ建材

平田電工

イマスイ

佐藤左官

塗装業者

インテリアアサオ

協同サービス

島根サッシセンター

富士建材

彩デザイン工房

さんびる

平田電工

外構業者

サンプラス

1
msoLineSingle
16737843
4

msoArrowheadOval
msoArrowheadTriangle

実線

基礎工事

木工事

仮設工事

外装工事

電気設備工事

屋根工事

樋・板金工事

塗装工事

内装工事

給排水衛生工事

タイル・左官工事

木製建具工事

家具工事

ガス設備工事

金属建具工事

付帯工事

外構工事

雑工事

冷暖房・空調設備工事

住宅設備機器工事

備考欄

着工日 完了日 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

足場解体

雨樋取付

内部配線

タイル貼り・基礎巾木

クロス貼り

内装建具枠搬入 内装建具

家具製作 家具取付

ソーラーパネル設置

UB設置 キッチン据付



2026年7月10日 2026年12月10日

キクチ邸新築 工事
工事名 業者名・工事項目

ダイコウ建設
プレコ

藤原技研

彩デザイン工房

須山木材
宇都宮工業

宇都宮工業

マルユウ建材

平田電工

イマスイ

佐藤左官

塗装業者

インテリアアサオ

協同サービス

島根サッシセンター

富士建材

彩デザイン工房

さんびる

平田電工

外構業者

サンプラス

1
msoLineSingle
16737843
4

msoArrowheadOval
msoArrowheadTriangle

実線

基礎工事

木工事

仮設工事

外装工事

電気設備工事

屋根工事

樋・板金工事

塗装工事

内装工事

給排水衛生工事

タイル・左官工事

木製建具工事

家具工事

ガス設備工事

金属建具工事

付帯工事

外構工事

雑工事

冷暖房・空調設備工事

住宅設備機器工事

備考欄

着工日 完了日 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

設備機器取付

設備機器取付

網戸

クリーニング

エアコン設置

外構工事
フェンス フェンス フェンス

完
了
検
査

内
覧
会

内
覧
会

引
渡
し

内
覧
会

内
覧
会


