
2026年3月19日 2026年7月24日

工程表 谷口邸リノベーション工事

工事名 業者名・工事項目
ダイコウ建設

彩デザイン工房

宇都宮工業

佐藤左官

島根サッシセンター

彩デザイン工房

彩デザイン工房

舟木塗装

インテリアアサオ

サンプラス

さんびる

平田電工

イマスイ

平田電工

解体業者

1
msoLineSingle
6697881
4

msoArrowheadOval
msoArrowheadTriangle

実線
備考欄

冷暖房・空調設備工事

解体工事

電気設備工事

給排水衛生工事

付帯工事

木工事

樋・板金工事

仮設工事

木製建具工事

家具工事

タイル・左官工事

金属建具工事

住宅設備機器工事

雑工事

塗装工事

内装工事

着工日 完了日 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

足場設置 足場解体 仮設トイレ・コンテナ撤去

内部解体 内部造作
既存ストックヤード解体

樋取付

勝手口サッシ搬入 網戸設置

建具建付

家具製作 取付

外壁塗装

LDK/廊下他クロス貼り

UB撤去 UB組立 ｷｯﾁﾝ取り外し

クリーニング

UB機器取付 キッチン機器取付 設備機器取付

UB機器取付 キッチン機器取付 設備機器取付

エアコン設置

家族玄関部分解体

バックヤード製作

第二期工事開始 完了

ｷｯﾁﾝ使用不可 キッチン使用可能（レンジフードは使用不可）

LDK使用不可

UB使用不可
二
期
工
事
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解体業者

1
msoLineSingle
6697881
4

msoArrowheadOval
msoArrowheadTriangle

実線
備考欄

冷暖房・空調設備工事

解体工事

電気設備工事

給排水衛生工事

付帯工事

木工事

樋・板金工事

仮設工事

木製建具工事

家具工事

タイル・左官工事

金属建具工事

住宅設備機器工事

雑工事

塗装工事

内装工事

着工日 完了日 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

仮設トイレ・コンテナ撤去

網戸設置

クリーニング

引
渡
し


