

|            |              |                                                  |            |
|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------|
| 着工日        | 2026年3月11日   | 完了日                                              | 2026年7月24日 |
| 工程表        | 谷口邸リノベーション工事 |                                                  |            |
| 工事名        | 業者名・工事項目     |                                                  |            |
| 仮設工事       | ダイコウ建設       |                                                  |            |
| 木工事        | 彩デザイン工房      | 内部解体<br>内部造作                                     |            |
| 樋・板金工事     | 宇都宮工業        | 既存ストックヤード解体<br>樋取付                               |            |
| タイル・左官工事   | 佐藤左官         |                                                  |            |
| 金属建具工事     | 島根サッシセンター    | 勝手口サッシ搬入                                         |            |
| 木製建具工事     | 彩デザイン工房      | 建具建付                                             |            |
| 家具工事       | 彩デザイン工房      | 家具製作<br>取付                                       |            |
| 塗装工事       | 舟木塗装         | 外壁塗装                                             |            |
| 内装工事       | インテリアアサオ     | LDK/廊下他クロス貼り                                     |            |
| 住宅設備機器工事   | サンプラス        | 既設キッチン取り外し<br>既設キッチン組立<br>UB撤去<br>UB組立<br>UB使用可能 |            |
| 雑工事        | さんびる         | クリーニング                                           |            |
| 電気設備工事     | 平田電工         | キッチン機器取付<br>UB機器取付                               |            |
| 給排水衛生工事    | イマスイ         | キッチン機器取付<br>UB機器取付                               |            |
| 冷暖房・空調設備工事 | 平田電工         | エアコン設置                                           |            |
| 解体工事       | 解体業者         | 家族玄関部分解体                                         |            |
| 付帯工事       |              | バックヤード製作                                         |            |
|            |              | 第二期工事開始<br>完了                                    |            |
|            |              | キッチン使用不可<br>キッチン使用可能（レンジフードは使用不可）                |            |
|            |              | LDK使用不可                                          |            |
|            |              | UB使用不可                                           |            |
|            | 備考欄          | 二期工事                                             |            |

[illegible]