	•				7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
工程表					6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26		
工事名	業者名・工事項目	月火水木金土	日月火水木金	土日月火水木金	上日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金	土日月火水木金土日月火水木金土日	月火
仮設工事				仮設キッチン		足場組立	
	 解体業者						
解体工事				片付け・解体	屋根解体(天候を考慮して計画をする)		
	基礎業者						
基礎工事	全 梃未行				增築部分基礎工事		
	 彩デザイン工房						
木工事	お / リ イ マ 上 / 万				屋根下地工事(天候を考慮して計画をする)	単築部分建て方	
	>						
屋根工事	宇都宮工業				屋根葺き工事(天候を考慮して計画	iをする)	
樋・板金工事	宇都宮工業			Z*			
	3-4-11			ご母			
外装工事	マルユウ建材 宇都宮工業			両 屋		サイディン	が肚
/[衣工ず				親 <mark>リ</mark> リ			, HZ
タイル・左官工事	佐藤左官			様しノ			
フイル 工日上書				おべ			
人見冲日子士	フクマ住設			風 I		ıl	
金属建具工事				24		サッシ搬入	
	木製建具業者					建具搬力	
木製建具工事				脱		(基具雅)	
	彩デザイン工房			衣			
家具工事							
	塗装業者			事			
塗装工事				完開			
	インテリアアサオ		-	九			
内装工事				了			
	平田電工	 					
電気設備工事				既存撤去		内部配線	
	イマスイ						
給排水衛生工事				既存撤去		内部配管	
	 什器設備店					-	
住宅設備機器工事			UB設置	エネファーム撤	去	UB設置	
	ガス業者			-			
ガス設備工事	パハ木石		給	湯機設置		内部配管	
雑工事							
	備考欄						
							4 1/

	完了日 2024年11月30日	-		8 8 8 8 8											
工程表	江角邸リノベーション工事	V / / /													
工事名	業者名・工事項目	术金土月月	火水木金土	日月火水木	金土日月火	水木金土	日月火水オ	木金 土 日	月火水木金	土日月火	水木金土	日月火7	水木金土店	月火水	木金
仮設工事			屋根上足	場組立		足場解体									
解体工事	解体業者														
基礎工事	基礎業者														
木工事	彩デザイン工房														
屋根工事	宇都宮工業														
樋・板金工事	宇都宮工業														
外装工事	マルユウ建材 宇都宮工業			GL鉄板貼り											
タイル・左官工事	佐藤左官			ひ上近代以前リ					タイル貼り						
金属建具工事	フクマ住設														
木製建具工事	木製建具業者														
家具工事	 彩デザイン工房 											家具	製作		
塗装工事	塗装業者			外部塗装					内部塗装						
内装工事	インテリアアサオ											クロス	貼り		
電気設備工事	平田電工														
給排水衛生工事	イマスイ				外	構配管		-							
住宅設備機器工事															
ガス設備工事	ガス業者														
維工事															
	備考欄														

着工日 2024年6月17日	完了日 2024年11月30日	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10	0 10	10 10	0 10	10 10	0 10	11 11	11	11 11	11 11	11 1	1 11	11 11	11 11	1 11 11	1 11 11	1 11 11	1 11 1	11 11 1	1 11 1	11 11	11 11	11 12	12 12	12 12	12 12	12
工程表	江角邸リノベーション工事																																
工事名	業者名・工事項目	日月	火水	木金	土目	月火	水木	金	土厚	月	火水	(木	金土	日	月火	水木	金	: 目,	月火	水木	金土	: 日月	火水	(木)	金土店	1月 /	火水	木金	土目	月火	水木	金土	日
仮設工事																						仮	設キッ	ッチン	撤去								
解体工事	解体業者																																
基礎工事	基礎業者																																
木工事	彩デザイン工房																																
屋根工事	宇都宮工業																																
樋・板金工事	宇都宮工業																									母							
外装工事	マルユウ建材宇都宮工業																									屋 リ							
タイル・左官工事	佐藤左官																									ノベ							
金属建具工事	フクマ住設																					紐	戸・フ	ガラス	×交換	シ							
木製建具工事	木製建具業者													7	建具品	号り込	み									ョン							
家具工事	彩デザイン工房						-					家具	具設置	<u>.</u>												工事							
塗装工事	塗装業者						家	7.具塗	送装				•													完							
内装工事	インテリアアサオ																			力	ノ フーテン	/取付				了 •							
電気設備工事	平田電工					設備」	取付		•																	引渡							
給排水衛生工事	イマスイ					設備」	取付		•																	L							
住宅設備機器工事	什器設備店			キ	ッチン	設置																											
ガス設備工事	ガス業者					設備」	取付		•																								
雑工事																			ハウン	スクリ	リーニ: 	ング											
	備考欄																																