

着工日	2021年9月1日	完了日	2021年12月26日
<b>工程表</b>	<b>デ・メロ邸新築工事</b>		
工事名	業者名・工事項目		
仮設工事	エムエイチ 仮設トイレ		
基礎工事	藤原技研 丁張床堀・砕石 鉄筋 コンクリート養生 打設 脱枠・犬走 埋め戻し・整地		
木工事	彩デザイン工房 板倉重機 宇都宮工業 土台敷 材料搬上棟日		
屋根工事	宇都宮工業 屋根葺き		
外装工事	マルユウ建材 外壁サイディング貼り		
樋・板金工事	宇都宮工業 軒樋取付		
金属建具工事	合同アーバス サッシ搬入		
タイル・左官工事	藤原技研		
電気設備工事	平田電気 仮設電気 土間配管 内部配線		
給排水衛生工事	イマスイ 仮設水道 土間配管 内部立上げ配管		
冷暖房・空調設備工事	平田電気 冷媒管隠蔽配管		
家具工事	彩デザイン工房 家具製作・取付		
塗装工事	ヒロ塗装 破風・鼻隠し塗装 家具・		
内装工事	インテリアアサオ		
住宅設備機器工事	サンプラス ヒロシ(株) ユニットバス設置		
外構工事			
付帯工事			
雑工事	さんびる		
地盤改良工事	ヒロシ(株) 地盤改良		
備考欄	電気打合せ 中間検査		

